

Užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal vietos plėtros strategiją „Pakruojo rajono 2007–2013 m. kaimo plėtros strategija“, stebėsenos ir kontrolės tvarkos
3 priedas

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ STEBĖSENĄ VIETOS PROJEKTŲ KONTROLĖS LAIKOTARPIU

Pakruojis
(sudarymo vieta)
2018 m. kovo 15 d.
(sudarymo data)

Eil. Nr.	Vietos projekto vykdytojas, vietos projekto pavadinimas, vietos projekto vykdymo sutarties Nr.	Vietos projektui įgyvendinti skirta paramos suma, Eur	Kokia vietos projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta	Kontrolės laikotarpio		Ar laikomasi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų		
				pradžios data	pabaigos data	laikomasi	nesilaikoma	Pastabos (pildoma, kai žymimas laukas „nesilaikoma“)
1.	Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija „Pamūšio parapijos (Klovainių sen.) bažnyčios pastato remontas ir mažosios architektūros objekto sutvarkymas (Lurdas)	57 924,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-
2.	Pakruojo rajono savivaldybės administracija „Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statyba“ LEADER-11-	57 924,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-

	PAKRUOJIS-03-006							
3.	Linksmučių kaimo bendruomenė „Pastato rekonstrukcija pritaikant Linksmučių kaimo bendruomenės reikmėms“ LEADER-11-PAKRUOJIS-03-009	76 170,06 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-
4.	Klovainių bendruomenė „Klovainių miestelio patrauklesnės viešosios erdvės kūrimas, išsaugant natūralų vietovės kraštovaizdį“ LEADER-11-PAKRUOJIS-03-011	43 443,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-
5.	Žeimelio bendruomenės centras „Pušynėlis – žeimeliėčių parkas“ LEADER-11-PAKRUOJIS-03-014	21 866,31 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-
6.	Pakruojo sporto klubas „Robusta“ „Petrašiūnų motokroso trasos atnaujinimas“ LEADER-11-PAKRUOJIS-03-002	57 924,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-
7.	Mažeikonių kaimo bendruomenė „Mažeikonių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas ir kraštovaizdžio atkūrimas“ LEADER-11-	43 443,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-

	PAKRUOJIS-03-008							
8.	Pašvitinio kaimo bendruomenė „Pastato atnaujinimas pritaikant Pašvitinio kaimo bendruomenės reikmėms“ LEADER-11-PAKRUOJIS-03-004	57 924,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-
9.	Mikoliškio kaimo bendruomenė „Pastato rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas pritaikant Mikoliškio kaimo bendruomenės reikmėms“ LEADER-11-PAKRUOJIS-03-012	57 924,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-03-26	2017-03-26	Laikomasi	-	-
10.	Ūkininkas Aurelijus Atkočiūnas „Naujos, perspektyvios biokuro gamybos veiklos sukūrimas Padauguvos kaime“ LEADER-12-PAKRUOJIS-01-010	28 962,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-11-06	2017-11-06	Laikomasi	-	-
11.	Ūkininkė Vilma Jokantienė „Turistinės stovyklavietės sukūrimas įrengiant rekreacinę zoną kaime“ LEADER-12-PAKRUOJIS-04-008	21 721,50 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-11-06	2017-11-06	Laikomasi	-	-
12.	UAB „Verslo valstija“ „Kaimo gyventojų užimtumo didinimas	28 962,00 Eur	Užbaigto projekto	2012-11-06	2017-11-06	Laikomasi	-	-

	plėtojant biokuro gamybos veiklą“ LEADER-12-PAKRUOJIS-04-011		metinė ataskaita					
13.	Sigutėnų kaimo bendruomenė „Pastatų rekonstrukcija pritaikant Sigutėnų kaimo bendruomenės reikmėms“ LEADER-12-PAKRUOJIS-04-001	52 131,60 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-12-12	2017-12-12	Laikomasi	-	-
14.	Laipuškių kaimo bendruomenė „Pastato pritaikymas Laipuškių kaimo bendruomenės reikmėms“ LEADER-12-PAKRUOJIS-04-005	44 760,19 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2012-12-12	2017-12-12	Laikomasi	-	-
15.	Pakruojo rajono savivaldybės administracija „Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statyba (II etapas)“ LEADER-13-PAKRUOJIS-05-008	22 724,17 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2013-07-25	2018-07-25	Laikomasi	-	-
16.	Ūkininkė Živilė Nakčiūnienė „Kemperių nuomos veiklos sukūrimas Preičiūnų kaime“ LEADER-14-PAKRUOJIS-06-001	57 924,00 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2015-02-03	2020-02-03	Laikomasi	-	-
17.	UAB „AGRO LAŠMUO“ „UAB AGRO LAŠMUO“	24 129,11 Eur	Užbaigto projekto metinė ataskaita	2015-02-03	2020-02-03	Laikomasi	-	-

konkurencingumo didinimas ir plėtra, pateikiant kaimo gyventojams naujas hidraulinių žarnų gamybos ir plovimo paslaugas“ LEADER-14-PAKRUOJIS-06-006								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Viešųjų ryšių specialistė



Saidana Areimienė