

PATVIRTINTA

Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos 2017 m. sausio 25 d. posėdžio protokolu Nr. V-2017-1

VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO IR STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2016 M.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė vykdė reguliarią VPS įgyvendinimo stebėsenos priežiūrą, lygino VPS įgyvendinimo eigą pagal numatytą VPS įgyvendinimo veiksmų planą. Įgyvendinat Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, 2016 metais buvo atlikti šie veiksmai.

VPS administravimas, VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymas.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure dirba 4 asmenys, pilnu etatu – direktorė, finansininkė, administratorius, viešųjų ryšių specialistė. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai atliko VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus ir vykdė pagal atskaitomybę ir atsakomybę jiems priskirtas funkcijas.

2016 m. buvo atlikti šie viešieji pirkimai: komunalinių paslaugų, kuro (dyzelis), banko mokesčių, ilgalaikio turto apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemos patikros paslaugos, finansų ir buhalterinės apskaitos programos DB „Apskaita“ atnaujinimo, interneto svetainės modifikavimo paslaugos, kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo, aiškinamojo stendo, informavimo spaudoje (straipsnio), viešinimo ir aktyvinimo renginio (maitinimas: kavos pertrauka (kava, arbata, vanduo, užkandžiai) ir pietūs), mobiliojo ryšio paslaugos.

2016 m. gegužės 9 d. buvo pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas 2015–2016 m., kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. gegužės 31 d. patvirtino.

2016 m. gegužės 9 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos buvo pateiktas mokėjimo grafikas, su nurodytomis VPS administravimo išlaidų paramos sumomis ir planuojamomis mokėjimo prašymų datomis.

2016 m. birželio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ paramos sutartis „Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“ paramos sutartis, kurią pasirašė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos l. e. p kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Beata Zemška ir VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Alvydas Žuvininkas.

2016 m. gegužės 2 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė avansinį mokėjimo prašymą.

2016 m. birželio 21 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ 80 000 Eur dydžio avansą administravimo išlaidoms apmokėti.

2016 m. rugsėjo 29 d. pateiktas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašas 2017 m., kurį Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. gruodžio 5 d. patvirtino.

2016 m. spalio 20 d. buvo atliktas VPS keitimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr. BRK- 5012 „Dėl vietos plėtros strategijos“ buvo koreguota VPS 9 lentelė „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“. Papildyta VPS I prioriteto „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ 1.2.

priemonės „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“ paramos lyginamoji dalis.

2016 m. gruodžio 15 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė tarpinį mokėjimo prašymą (64 056,36 Eur).

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai nuolat informavo ir konsultavo VVG teritorijos gyventojus, potencialius vietos projektų paraiškų rengėjus, sistemingai informavo VVG pirmininką ir valdybą apie VPS įgyvendinimo eigą ir lėšų naudojimą.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo VPS įgyvendinimo eigą, organizavo visuotinį narių susirinkimą bei valdybos posėdžius.

2016 m. balandžio 14 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo svarstytas klausimas dėl juridinio asmens Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovo atšaukimo ir naujo atstovo paskyrimo. Susirinkime buvo išrinktas naujas VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narys. Susirinkimo nariai susipažino su vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ prioritetais, priemonėmis, veiklos sritimis ir vietos projektų pareiškėjams keliamais reikalavimais. Buvo pritarta VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbo organizavimo pakeitimams.

2016 m. sausio 14 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdžio metu buvo patvirtintos VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ VPS administravimo išlaidos ir viešųjų pirkimų planas.

2016 m. kovo 30 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdyje buvo patvirtinti patikslinti duomenys pateikiami pagal VPS tinkamumo vertinimą atliekančio vertintojo ir nepriklausomo eksperto antro paklausimo klausimus, patvirtinti VPS pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai ir paramos dydžio VPS įgyvendinimo skyrimas bei pirmojo metinio VPS administravimo išlaidų poreikio planas.

2016 m. liepos 26 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai svarstė klausimus susijusius su VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymu ir numatomomis pirmo kvietimo VPS priemonėmis ir veiklos sritimis. Buvo pritarta Vilmos Jokantienės, atstovaujančios V. Jokantienės individualią įmonę „Vigra“, prašymui išstoti iš VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narių.

2016 m. rugsėjo 28 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos posėdyje buvo patvirtintas metinis VPS administravimo išlaidų poreikio planas 2017 m., patvirtintas vietos plėtros strategijos „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija“ (VPS) keitimas, patvirtinta VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarka ir sudaryta VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė.

2016 m. sausio 20 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių posėdyje buvo aptarti Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos pirmam kvietimui rengiami Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, patvirtintas metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo 2017 m. keitimas.

Įgyvendindami VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai, biuro darbuotojai dalyvavo įvairiuose renginiuose, bendradarbiavo ir dalinosi gerąja patirtimi su kitomis vietos veiklos grupėmis.

2016 m. sausio 21 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Vietos veiklos grupių tinklo suorganizuotame Vietos bendruomenių metų atidarymo renginyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ nariai: Virginija Jocienė, Kazimiera Klabienė, Arturas Stankevičius, Albinas Navickas ir direktorė Marija Žiubrienė.

2016 m. gegužės 24 d. Akmenės rajono vietos veiklos grupės surengtame tradiciniame Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikime dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai.

2016 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus LITEXPO parodų ir kongresų centre surengta pirmoji tarptautinė vietos bendruomenių mugė, skirta vietos bendruomenių metams paminėti. Šiame

renginyje dalyvavo ir pranešimą skaitė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė.

2016 m. rugsėjo 22-23 d. Lietuvos Žemės ūkio ministerija vietos veiklos grupių, verslo, mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovus ir socialinius partnerius pakvietė į forumą-diskusiją „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“ pasidalyti gerąja patirtimi. Molėtų rajone, Dubingiuose surengtame forume-diskusijoje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir narys Pranas Žiubrys.

2016 m. spalio 7 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko parodos „Sprendimų ratas 2016“ metu surengtame seminare „Socialinio verslo vaidmuo užtikrinant kaimo gyvybingumą“. Seminare pranešimą skaitė VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė.

2016 m. spalio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, Mikolaičiūnų kaime, surengė tradicinę Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai.

2016 m. spalio 17 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje, kuris buvo surengtas Vilniuje, Green Park Hotel konferencijų salėje.

2016 m. spalio 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos seminare „Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir VVG tinklo valdybos susirinkime, kurie buvo surengti Šiauliuose.

2016 m. lapkričio 16 d. Pasvalio rajono savivaldybėje vykusiuose mokymuose „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ narys Albinas Navickas ir biuro darbuotojai. Mokymus organizavo Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, seminaro lektorius Žilvinas Gelgota.

2016 m. lapkričio 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas ir biuro darbuotojai Pakruojo rajono savivaldybėje aptarė Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategijos (VPS) pirmo kvietimo priemones ir tarėsi dėl savivaldybės prisidėjimo joms įgyvendinti.

2016 m. lapkričio 25 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ darbuotojai dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos kartu su Vietos veiklos grupių tinklu organizuotame Vietos bendruomenių uždarymo renginyje, Naujamiestyje, Panevėžio rajone.

2016 m. gruodžio 8 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė dalyvavo, skaitė pranešimą ir dalinosi patirtimi Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (ŠVLVVG) Sedoje, Mažeikių rajone, surengtoje konferencijoje „LEADER iššūkiai 2014–2020 metais“.

Įgyvendinant VPS įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ organizavo VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo renginius ir vykdė VPS įgyvendinimo viešinimo priemones.

2016 m. gegužės 18 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro patalpose Pakruojo dvare, surengtas VVG teritorijos gyventojų informavimo renginys „VPS įgyvendinimo parengiamieji darbai“.

2016 m. lapkričio 29 d. kavinėje „Gluosnis“, Pakruojyje, surengtas VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo renginys „Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimas“.

Nuo 2016 m. sausio 4 d. interneto svetainėje www.pakruojovvg.lt viešinama informacija, susijusi su VPS įgyvendinimu, planuojamais ir įvykusiais renginiais, atliekama svetainės priežiūra.

Nuo 2016 m. birželio 2 d. pagal taisyklių reikalavimus interneto svetainė buvo modifikuota.

2016 m. rugsėjo 20 d. buvo įrengtas aiškinamasis stendas, kuris informuoja visuomenę apie Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją.

2016 m. lapkričio 26 d. laikraštyje „Auksinė varpa“ buvo patalpintas straipsnis „Strategijos įgyvendinimas paskatins permainas kaimo vietovėse“.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė VPS įgyvendinimo veiksmų plano vykdymą įvertino palankiai. Taip pat grupės nariai įvertino sunkumus iškilusius dėl VPS įgyvendinimo plane numatytų veiksmų vykdymo.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biuro darbuotojai negalėjo atlikti VPS įgyvendinimo veiksmų plane 2016 m. numatytų veiksmų, susijusių su vietos projektų paraiškų pirmuoju kvietimu. Biuro darbuotojai kiekvienai VPS priemonei turėjo parengti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, juos suderinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), patvirtinti VVG valdyboje ir tada paskelbti pirmą kvietimą. Suplanuotų veiksmų biuro darbuotojai negalėjo atlikti, nes buvo pradėti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių keitimai ir Agentūra pasiūlė sustabdyti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo procesą, iki to laiko, kol bus atlikti taisyklių pakeitimai ir kol Agentūra parengs visus Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimui būtinus dokumentus.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės pirmininkė

Regina Gaubienė